

Утверждаю
Заведующий МКДОУ «Детский сад №15»
Ю.М. Кунашева



Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной
деятельности с непосредственным полным применением ФОП в
МКДОУ «Детский сад №15»

| № п/п | Мероприятие | Срок | Исполнитель |
|--|--|--------------------|--|
| 1. Организационно–управленческое обеспечение | | | |
| 1 | Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП | Январь-август 2023 | заведующий, старший воспитатель рабочая группа |
| 2 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП | Январь-август 2023 | заведующий, старший воспитатель рабочая группа |
| 3 | Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования» | Июнь 2023 | заведующий |
| 4 | Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП | Июнь 2023 | заведующий, старший воспитатель рабочая группа |
| 5 | Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП» | Июнь 2023 | старший воспитатель |
| 6 | Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП | Июнь – август 2023 | старший воспитатель |
| 7 | Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному | Июнь- август 2023 | старший воспитатель |

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------|--|
| | применению ФОП | | |
| 8 | Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП) | Май 2023 | заведующий, старший воспитатель рабочая группа |
| 9 | Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности | Август 2023 | заведующий |
| 10 | Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП | По мере необходимости 2023 | заведующий |
| 11 | Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023 | Август 2023 | заведующий, старший воспитатель рабочая группа |
| 2. Кадровое обеспечение | | | |
| 12 | Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов | Май 2023 | заведующий |
| 13 | Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП | Май | старший воспитатель |
| 3. Методическое обеспечение | | | |
| 14 | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП | Февраль – август 2023 | заведующий |
| 15 | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы | Февраль – август 2023 | заведующий |
| 17 | Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП | Февраль – август 2023 | старший воспитатель |

| | | | |
|--|--|----------------------|--|
| 18 | Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФООП | Июнь - август 2023 | заведующий, старший воспитатель рабочая группа |
| 4. Информационное обеспечение | | | |
| 19 | Изучение содержания ФООП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям) | Февраль-март 2023 | старший воспитатель педагоги |
| 20 | Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФООП, с имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы | Март -август 2023 | заведующий, старший воспитатель рабочая группа |
| 21 | Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет | Январь - август 2023 | заведующая |
| 22 | Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФООП с 01.09.2023 | Сентябрь - 2023 | педагоги |
| 23 | Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФООП | До 1 сентября 2023 | старший воспитатель |
| 5. Материально-техническое обеспечение | | | |
| 24 | Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФООП | Январь - август 2023 | заведующий |
| 25 | Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФООП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Январь - август 2023 | заведующий, заведующий хозяйством |
| 26 | Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФООП | Август 2023 | старший воспитатель |
| 27 | Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФООП | Июнь - август 2023 | заведующий хозяйством |
| 28 | Закупка/приобретение методических и | Июнь-август | заведующий |

| | | |
|--|------|------------|
| дидактических материалов для реализации ФОП | 2023 | хозяйством |
|--|------|------------|

Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной
деятельности с использованием нового программного ФОП в
МБОУ «Детский сад №15»

| Мероприятие | Срок | Исполнитель |
|---|-----------------------|---|
| 1. Организационно-управленческое обеспечение | | |
| Изучение нормативно-правовых документов регламентирующих введение и реализацию ФОП | Январь-август 2023 | заведующий, старший воспитатель, рабочая группа |
| Создание банка данных нормативно-правовых документов регламентирующих введение и реализацию ФОП | Январь-август 2023 | заведующий, старший воспитатель, рабочая группа |
| Издание приказа о переходе на образовательное дело образовательной программы дошкольного образования | Июль 2023 | заведующий |
| Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с использованием нового программного ФОП | Июль 2023 | заведующий, старший воспитатель, рабочая группа |
| Проведение совещания с педагогами по теме «Обзор на переход на новое программное ФОП» | Июль 2023 | старший воспитатель |
| Организация деятельности рабочей группы по развитию основной образовательной программы в соответствии с ФОП | Июль - август 2023 | старший воспитатель |
| Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному | Июль-август 2023 | старший воспитатель |